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POLE, .
FESTIF
DELIEERATION

Le 10 octobre 2025 a 17 heures 30, le Comité Syndical du SIVU du Péle festif du Fay s'est réuni en
session ordinaire, en Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds, sous la Présidence de Monsieur Marc CHAVANNE.,

Date de convocation : 3 octobre 2025
Nombre de membres en exercice : 10

Titulaires présents : Marc CHAVANNE — Denis DEVUN — Roger ABRAS — Delphine MONIER —
Marie-Christine THIVANT — Jacques VALENTIN — Olivier VILLETELLE

Titulaires absents : Christian BERGEON — Alain SARTRE — Mireille GILBERTAS

Suppléants présents : Corinne SERVANTON — Anne GARZENA — Nadine SAURA - Christophe
FARA

Suppléants présents votants : Anne GARZENA — Nadine SAURA — Christophe FARA
Secrétaire de séance : Denis DEVUN -13-

Objet : Résiliation des marchés publics relatifs aux travaux de reprise de toiture du Péle festif
du Fay, pour motif d’intérét général

Vu le code de la commande publique et notamment I'article L. 2195-3 ;
Vu |a délibération du comité syndical n°09 en date du 15 décembre 2023 ;

Considérant que le protocole d'accord transactionnel signé avec la SMABTP en date du 5 février
2024 prevoyant la signature de différents marchés publics ;

Considérant que des marchés publics ont été signés avec les entreprises MILK (maitrise d'ceuvre),
BERNARD ET FILS (charpente), APC ETANCHE (étanchéité¢), FOREZ DECOR (platrerie), SPIE
(électricité), RBD (serrurerie) et LEVM (échafaudage), pour un montant total de 386 552,39 HT ;

Considérant que dans le cadre des travaux de reprise, de nouveaux désordres ont été constatés par
huissier, le 23 mai 2024 ;

Considérant que de ce fait, le chantier initial a été suspendu et les prestations des marchés publics
n'ont pu étre réalisées ;

Conformément au code de la commande publique, il convient de résilier les marchés publics des
entreprises BERNARD ET FILS, APC ETANCHE, FOREZ DECOR, SPIE et RBD, pour motif d’intérét
geéneral.

Le marché public de I'entreprise LEVM ne sera pas résilié du fait du contentieux existant et & venir.

Le Comité syndical, aprés en avoir délibéré, décide a I'unanimité des suffrages exprimés :
+ d'autoriser M. le Président a résilier pour motif d’intérét général, les marchés
susmentionnés ;
» d'autoriser M. le Président a prendre tous les actes nécessaires a la mise en ceuvre de
cette décision.

SIVU du Pdéle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS





Le Président certifie sou saJ rk;ponsabilité le caractére |

exécutoire de cet acte et ifffarme que celui-ci peut faire I'objet
| d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
| administratif de Lyon dans un délai de deux mois & compter de
sa transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.

SIVU du Pole festif du Fay

Le secrétaire de séance,

Denis DEVUN

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
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POLE, .
FESTIF

DELEERATION

Le 10 octobre 2025 a 17 heures 30, le Comité Syndical du SIVU du Péle festif du Fay s'est réuni en
session ordinaire, en Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds, sous la Présidence de Monsieur Marc CHAVANNE.

Date de convocation : 3 octobre 2025
Nombre de membres en exercice : 10

Titulaires présents : Marc CHAVANNE - Denis DEVUN — Roger ABRAS - Delphine MONIER -
Marie-Christine THIVANT — Jacques VALENTIN — Olivier VILLETELLE

Titulaires absents : Christian BERGEON — Alain SARTRE — Mireille GILBERTAS

Suppléants présents : Corinne SERVANTON — Anne GARZENA — Nadine SAURA - Christophe
FARA

Suppléants présents votants : Anne GARZENA — Nadine SAURA — Christophe FARA
Secrétaire de séance : Denis DEVUN -13-

Objet : Marchés publics de réfection de la toiture du Péle festif du Fay conclus dans la cadre
d’une procédure d’'urgence impérieuse

Vu le Code de la commande publique et notamment 'article R. 2122-1 ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé avec la SMABTP ;

Considérant qu'il est possible de passé un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables
lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que I'acheteur public ne pouvait
pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procedures formalisées ;
Considérant que dans cette hypothése, le recours a l'urgence impérieuse doit étre explicitement
motivé ;

Rappel du contexie :

Des premiers désordres ont été constatés et déclarés le 28 novembre 2019 concernant les infiltrations
en toiture du Pdéle festif et sportif du Fay.

Une réunion d'expertise a eu lieu le 11 juin 2020.

M. ROBERT, expert mandate par I'assurance, avait convié une entreprise spécialisée en recherche de
fuite (SAPITEC) et I'entreprise BERNARD qui avait réalisé la charpente. Ce jour-la, il a été décidé de
proceder a des recherches plus poussées sur |'étanchéité de la toiture, les descentes d'eaux pluviales
et les couvertines des murets supportant la verriere du hall. La société SAPITEC a donc procédé aux
investigations du 13 au 17 juillet 2020.

Le 22 septembre 2020, un 3éme rendez-vous d’expertise a été nécessaire pour valider les réparations
dites conservatoires (fuites) ou de protection (bachage), et pour déterminer les réparations sur les
parties dégradées du batiments.

SIVU du Pdle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS





En février 2021, toutes les actions de remise en état ont été déterminées et disposent d'un prestataire
identifié & missionner. Le rapport définitif de I'expert a été recu le 7 avril 2021, le maitre d'ceuvre
William Villareale a été sollicité, ainsi que les entreprises, pour programmer les travaux.

Afin d'organiser le chantier, une premiére réunion s’est tenue le 11 juin 2021 et les entreprises SMAC
et Libercier ont entrepris la remise en état des parties dégradées par les infiltrations d'eau afin de
neutraliser les causes de celles-ci.

Comme rappelé dans la note d’information sur les désordres détectés sur le batiment Pole Festif et
Sortif du Fay transmis lors du SIVU extraordinaire du Pole Festif du Fay du mardi 30 novembre 2021,
les travaux ont débuté le 4 octobre 2021 par la pose de I'étanchéité mais ils ont dG étre arrétés en
raison de nouveaux problémes rencontrés.

En effet, lors d'une visite de chantier du Maitre d'oeuvre, Monsieur Villareale, celui-ci a fait part de ces
constats concernant des affaissements ponctuels mais importants sur des parties de toitures. Des
investigations ont débuté le lundi 18 octobre 2021 et ont fait apparaitre des désordres concernant
I'affaissement de toiture.

Une déclaration Dommage Ouvrage a été déposée le 27 octobre 2021.

Pour mémoire, le SIVU avait réussi a conclure un accord avec les assureurs au titre de la Dommage
Ouvrage (DQO) quant aux problematiques persistantes de toiture.

Cet accord prévoyait la prise en charge de la réfection a hauteur de 457 415,52 €.

Pour ce faire, le SIVU a notifi¢ des marchés publics de travaux de réparation pour un montant de
386 552,39 € TTC.

La mise en ceuvre des travaux de réparation a débute le 1er mai 2024.

Malheureusement, l'entreprise LEVM, la premiére entreprise intervenant sur le chantier au titre du lot
"Echafaudage", a engendré des désordres sur la structure, causant une nouvelle situation
contentieuse.

Le SIVU, au travers des constats d'huissier, a mis en demeure |'entreprise LEVM de mesurer les
désordres causés et de procéder a leur réparation, et ce, sans délai.

A ce jour, le SIVU n’'a eu aucun retour de 'entreprise LEVM.

Il a été fait le choix de procéder a des mesures d’investigation, qui ont débutés le 7 avril 2025, et ce
pour une durée de deux semaines.

Résultats des études et du chiffrage réalisés :

Il apparait nécessaire de refaire toute la toiture du Péle festif du Fay, dont les estimations sont les
suivantes :

Corps de métiers Total HT €
Couverture — charpente 751 000,00

Etanchéité 175 000,00
Platrerie — peinture 67 000,00
Serrurerie 20 000,00
Chauffage 30 000,00
Electricité 10 000,00
Sceéne 8 000,00

TOTAL 1061 000 € HT

SIVU du Péle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS



Recours a l'urgence impérieuse :

La jurisprudence identifient trois conditions cumulatives a l'urgence impérieuse : elle nécessite
I'existence d'un evénement imprévisible, d'une urgence incompatible avec les deélais exigés par
d'autres procedures et d’un lien de causalité entre 'événement impreévisible et 'urgence qui en resulte
(CE, 8 février 1999, Préfet de la Seine-et-Marne, n° 150919; CJUE, 18 novembre 2004, Commission
contre Allemagne, Aff. C-126/03 ; CJUE, 15 octobre 2009, Commission contre Allemagne, Aff. C-
275/08, pts. 68 et 69).

D'interprétation stricte, l'urgence impérieuse est circonscrite aux phénomenes extérieurs,
impréevisibles et irrésistibles pour I'acheteur (CJCE, 10 avril 2003, Commission contre Allemagne, , Aff.
C-20/01 et C-28/01).

Du fait du cumul de différents sinistres, la toiture du Pole festif du Fay a eté entierement fragilisee.
Le Péle festif du Fay est fermeé au public depuis le mois d'avril 2024,

Aujourd’hui, la toiture du Pdle festif du Fay risque de s'effondrer. Il convient de procéder a la signature
d'un marché public d'urgence avec l'entreprise BERNARD ET FILS, intervenu initialement sur le
chantier, pour consolider cet ouvrage menagant de s'effondrer.

Détail des prestations a realiser :
* Installation de chantier
e Protection des sols et murs de la salle par la mise en place de bachage et OSB
« Dépose compléte de la toiture
¢ Reconstruction de la toiture : pose de caissons de toit, plafonds, bandeaux et sous-faces
Pour un montant total de 751 514,84 € HT

Il est donc proposeé au Comité syndical, d’autoriser M. le Président a conclure un marche public avec
I'entreprise BERNARD ET FILS, sans publicité ni mise en concurrence conformément a l'article R.
2122-1 du Code de la commande publique.

Lancement d'une consultation de droit commun pour les autres corps de métier :

L'intervention des autres corps de meétiers étant compatible avec les délais exigés par les procedures
de commande publique, les marchés seront passés selon une procedure adaptee, conformément aux
articles L. 2123-1 et suivants du code de la commande publique, avec possibilité de recourir a des
négociations avant I'attribution du marché.

Le montant prévisionnel estimatif des travaux, aprés déduction du lot « couverture - charpente »
s'éleve a 310 000 € HT.

Le Comité syndical, aprés en avoir délibéré, décide a I'unanimité des suffrages exprimés :
» de reconnaitre le caractére d’'urgence impérieuse permettant a M. le Président de conclure un

marché public sans publicité ni mise en concurrence conformément a larticle R. 2122-1 du
Code de la commande publique ;

= de ce fait, d'autoriser M. le Président, ou son représentant diment habilité, a signer un
marché public avec 'entreprise BERNARD ET FILS, pour le lot « Couverture - Charpente »,
pour un montant de 751 514,84 € HT ;

* pour les autres corps de métiers, d'autoriser M. le Président a lancer une consultation pour les
marchés de travaux précédemment énonces

« dautoriser M. le Président, ou son représentant diment habilité, a signer, notifier et attribuer
les marchés issus de cette consultation avec les prestataires ayant remis les offres
economiquement les plus avantageuses pour chacun des lots.

SIVU du Péle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
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A Saint-Jean-Bonnefonds, le 24 octobre 2025

exécutoire de cet acte et infgrme que celui-ci peut faire I'objet
d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois a compter de
sa transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.

Le Président certifie sq f resJon\sabilité le caractére

SIVU du Péle festif du Fay

Le secrétaire de séance,

Denis DEVUN

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
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DECIBERATION

Le 10 octobre 2025 a 17 heures 30, le Comité Syndical du SIVU du Péle festif du Fay s'est réuni en
session ordinaire, en Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds, sous la Présidence de Monsieur Marc CHAVANNE.

Date de convocation : 3 octobre 2025
Nombre de membres en exercice : 10

Titulaires présents : Marc CHAVANNE - Denis DEVUN — Roger ABRAS — Delphine MONIER -
Marie-Christine THIVANT — Jacques VALENTIN — Olivier VILLETELLE

Titulaires absents : Christian BERGEON — Alain SARTRE — Mireille GILBERTAS

Suppléants présents : Corinne SERVANTON — Anne GARZENA - Nadine SAURA - Christophe
FARA

Suppléants présents votants : Anne GARZENA — Nadine SAURA — Christophe FARA

Secrétaire de séance : Denis DEVUN -15-

Objet : Finances — Décision modificative n°2

Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulierement son article L.1612-11,
Vu la délibération n°04 du 18 mars 2025 autorisant M. le Président a souscrire des emprunts,
Vu la délibération n°09 du 8 avril 2025 approuvant le budget primitif pour 'année 2025,
Vu la délibération n°12 du 27 mai 2025 portant premiére modification du budget primitif.

M. le Président propose au Comité syndical la décision modificative de crédits n°2 pour le budget du
SIVU, telle que détaillée ci-dessous :

RECETTES | DEPENSES
Investissement
16 — Emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 €|23 — Immobilisations en cours 1 000 000,00 €
1641 — Emprunts en euro 1000 000,00 €| 2313 — Constructions 1000 000,00 €
TOTAL 1 000 000,00 € TOTAL 1 000 000,00 €

Le Comité syndical, aprés en avoir délibéré, décide a I'unanimité des suffrages exprimés,
d'approuver la décision modificative de crédits n°2 pour le budget du SIVU, tel que présentée
ci-dessus.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 24 octobre 2025

Le Président, Le secrétaire de séance,

Marc CHAVANNE Denis DEVUN

Le Président certifie sous sa responsabilit¢ le caractere
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire I'objet
d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois a compter de
sa transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.

SIVU du Péle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
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Le 10 octobre 2025 a 17 heures 30, le Comité Syndical du SIVU du Péle festif du Fay s'est réuni en
session ordinaire, en Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds, sous la Présidence de Monsieur Marc CHAVANNE.

Date de convocation : 3 octobre 2025
Nombre de membres en exercice : 10

Titulaires présents : Marc CHAVANNE — Denis DEVUN — Roger ABRAS — Delphine MONIER -
Marie-Christine THIVANT — Jacques VALENTIN — Olivier VILLETELLE

Titulaires absents : Christian BERGEON — Alain SARTRE — Mireille GILBERTAS

Suppléants présents : Corinne SERVANTON — Anne GARZENA - Nadine SAURA - Christophe
FARA

Suppléants présents votants : Anne GARZENA — Nadine SAURA — Christophe FARA

Secrétaire de séance : Denis DEVUN -16 -

Objet : Finances — Autorisation de souscription d’un emprunt d’'un montant maximum
de 1 000 000 euros

Vu la délibération n°6 en date du 7 juillet 2020, par laquelle le comité syndical a donné délégation
permanente de pouvoir au Président ;

Vu la délibération n°9 en date du 15 décembre 2023, par laquelle le comité syndical a approuvé la
signature d’'un protocole d’accord avec la SMA BTP (assureur dommage ouvrage), dans le cadre des
dommages sur le toiture du Pdle festif ;

Considérant que dans le cadre dudit protocole d'accord signé avec la SMA BTP, le SIVU du Pdle
festif du Fay a signé des marchés publics avec les entreprises devant réaliser les travaux de reprise ;

Considérant que dans le cadre des travaux de reprise, de nouveaux désordres ont été constatés par
huissier le 23 mai 2024, suite a l'intervention de I'entreprise LEVM (lot échaffaudage).

Considérant que des avenants aux marchés publics de travaux relatifs a la reprise de la toiture du
Péle festif du Fay ont été signés avec les entreprises BERNARD ET FILS et APC ETANCH pour
réaliser des travaux d'investigations et sécuriser le batiment ;

Considérant qu'a l'issue des travaux d'investigations, les travaux de réfection de la toiture feront
I'objet de nouveaux marchés publics ;

La consultation de marchés publics sera lancée d’ici la fin de 'année 2025.

Dans l'attente des résultats de cette consultation, il est proposé au Comité syndical de souscrire un
emprunt d’'un montant maximum de 1 000 000 euros.

Le Comité syndical, aprés en avoir délibéré, décide a I'unanimité des suffrages exprimés :
« d'autoriser M. le Président, ou son représentant diment habilité, a solliciter trois organismes
bancaires et a souscrire, avec l'organisme présentant l'offre la plus économiquement
avantageuse, un emprunt d’'un montant maximum de 1 000 000 euros.

SIVU du Péle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS



A Saint-Jean-Bonnefonds, le 24 octobre 2025

Le Président, Le secrétaire de séance,

Marc CHAVANNE Denis DEVUN

Le Président certifie sous sa responsabilit¢ le caractere
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire I'objet
d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois a compter de
sa transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.

SIVU du Péle festif du Fay

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 SAINT-JEAN-BONNEFONDS



